

校舎建築・耐震工事の進捗状況 1 1

第一期工事が完了し、いよいよ5号館（泉館）の使用が開始されます。
5月31日に（株）九州建設から引き渡しをいただき、保健室など、使用可能な施設から使用を始めました。2号館と4号館の校舎間の通行も便利になりました。
茶室・和室やプレゼンルーム・進路室・インフォメーションルームなど、備品の搬入完了・調整後順次使用していきます。図書館は、開館までにもう少し時間がかかりますが、素晴らしい空間になると思いますので、今しばらくお待ち下さい。新チャペルは、6月7日（火）のペンテコステ礼拝から使用します。



6月18日（土）には、工事・学院関係者を中心に、献堂式を予定しています。
安全第一に工事を進めて下さった関係者の方々、また工事にご理解とご協力をいただいた生徒・保護者・関係の皆様にご心から感謝いたします。

なお、第二期工事として、夏休み頃から1号館の撤去工事、それに続いて跡地の整備工事が始まります。また、それらの工事のための準備工事が、6月も引き続いて行われる予定です。

今しばらくは不自由をおかけしますが、工事の安全な遂行に、ご理解とご協力をお願いいたします。
第二期工事は、今年末の完成を予定しています。



5号館（泉館）



チャペル



チャペル座席

第一期工事完成

5号館（泉館）



チャペル座席

