

## 校舎建築・耐震工事の進捗状況 10

若葉の頃となりました。工事の進捗状況をご報告します。

5号館新築工事：仮囲いや足場が外れて、5号館まわりの外構工事と内装工事の仕上げにかかっています。今月末完成の予定です。

4号館内部改装工事：2階の被服室や4階の美術室は、完成検査を終えました。引っ越し作業が完了すれば、いよいよ使えるようになります。

配管工事・外構工事：それぞれの配管や配線を確認し、必要な工事を行っています。生徒玄関前は、きれいなレンガ張りになりました。

5月末で、第一期工事が完了します。使う方の安全を第一に考えた耐震工事や、気持ちのよい環境で学習するための設備の改善・改良・増築工事、新しい5号館（泉館）の新築工事など、みなさまのご理解とご協力に感謝いたします。なお、第二期工事として、夏休み頃から1号館の撤去工事、それに続いて跡地の整備工事が始まります。また、それらの工事のための準備工事が、6月も引き続いて行われる予定です。

今しばらくは不自由をおかけしますが、工事の安全な遂行に、ご理解とご協力をお願いいたします。




食堂



被服室



美術室



5号館（泉館）